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Opinnäytetyö tehtiin Eltel Networks Oy:lle. Tavoitteena oli selvittää suunnittelijan projektin
aikainen kuormitustila ja löytää tarvittavat tukitoimenpiteet. Tarkoituksena oli tuottaa pro-
jektin seurannan perusteella dokumentaatio, jota voidaan käyttää uusien suunnittelijoiden
perehdytyksessä. Vanhoille suunnittelijoille dokumentti toimii vertaistukiaineistona.
Työssä perehdyttiin suunnittelijan arkeen, projektin aikaisiin pullonkauloihin tai kuormitusti-
lojen vaikeimpiin ajankohtiin. Suunnittelija kohtaa projektin aikana suurta painetta ja hänen
on suoriuduttava työprosesseista aikataulun mukaan. Projektin aikana suunnittelija on yh-
teydessä hyvin monenlaisiin asiakkaisiin, tuoden työhön monia vaikuttavia tekijöitä. Projek-
tin toimeksiantajan vaatimusten lisäksi, suunnittelijan on suunniteltava teknistä vaatimusta
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tio, jonka avulla verkostosuunnittelija saa uudet lähestymistavat sopimustilanteisiin ja löy-
tää itselleen ominaisen tavan toimia kuormitustilanteissa.
Vuoden 2013 sähkömarkkinalain uudistuksen myötä suunnittelijoille avautuu hyvin kiirei-
nen työjakso vuoteen 2028 asti. Tuloksista ilmeni, että suunnittelijoiden hyvinvointi ja jak-
saminen ovat uhattuna. Työkuorman huippuaikoina on suotava antaa suunnittelijoille tu-
kea. Valtuuttamalla osan suunnittelijan töistä muiden tehtäväksi parantaa projektin läpi-
menoaikaa merkittävästi.
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The study was accomplished to serve the need of Eltel Networks Ltd. The objective was to
understand the designer’s state of load during the project and find necessary measure of
support. The purpose of study was to generate a documentation after tracking the project
and form an induction manual for new employees. For existing employees, the document
can serve as supporting literature.
In the study, we put ourselves to the position of a designer, all the bottlenecks and load
conditions during vigorous moments. The designer encounters enormous pressure during
the project and should manage all the work processes in scheduled time. The designer will
face many demanding customers, which shall have high impact on the results. In addition
to commissioner’s standards, the designers should fulfill the technical qualifications and
principles required for a new ground cable network. The project was guided through by
turn-key contract and the designer should be acquainted with the new operations model.
During the project we detected many situations, where the designers were not oriented.
The designers solved the problematic situations independently and in disunited way. Work-
ing communities are the resources of supporting acts. Other designers and soil mechanics
specialists will give guidance and the last resource is the intervening of the designer man-
ager. The result of the study is the documentation, which helps the designer in approach-
ing contract situations and to find his unique way to solve the state of load.
The year 2013 reform of the electricity market act will develop a rush season until 2028.
The results revealed the fact, that the well-being and work stamina are threatened.
During the peak time of workload, it is recommended to support the designers. Small
amount delegation to others will improve the lead-time.
Keywords electricity distribution network planning, turn-key contract,
problematic situation, customer relationship, Caruna
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11 Johdanto
Uusi sähkömarkkinalaki tuli voimaan 1.9.2013. Siinä asiakkaat on jaettu kahteen ryh-
mään, joiden toimitusvaatimukset ovat erilaiset. Asemakaava-alueella olevan asiak-
kaan sähkökatko saa tulevaisuudessa kestää enintään kuusi tuntia ja asemakaava-
alueen ulkopuolella enintään 36 tuntia. Samassa yhteydessä sähkökatkoksien vakio-
korvausmenettely, joka on asetettu sähkömarkkinalain muutoksen yhteydessä
1.9.2003, tulevat muuttumaan, vakiokorvauksia korotetaan portaittain 2018 menneessä
(588/SML 51§).
Samassa yhteydessä säädöksiin asetettiin jakeluverkon toiminnan laatuvaatimusten
siirtymäaika, joiden perusteella vuoden 2019 loppuun mennessä toimitusvaatimusten
on täytettävä vähintään 50 prosenttia jakeluverkon asukkaista, vuoden 2023 mennees-
sä vähintään 75 prosenttia, pois lukien vapaa-ajan asunnot ja 15 vuoden siirtymäkau-
den jälkeen vuonna 2028 kaikki asukkaat (588/SML 119§).
Säädöksien tultua voimaan jakeluverkkohaltija on joutunut muuttamaan ilmajohtoja
maakaapeleiksi. Sähköverkon uudistus koskee hyvin merkittävää osaa sähköverkoista,
sillä säädöksen voimaan tuloaikana sähköverkosta eli runko- ja jakeluverkosta on
maakaapeloituna vain 20–40 %.
Muutostyö on valtakunnallisesti vuosikymmenten projekti, joka tehdään lyhyellä muu-
tosaikataululla. Maakaapelointeja tehdään sadoilla paikkakunnilla yhtä aikaa isoilla
volyymeillä. Ajantasaisia verkonparannusprojekteja voi seurata esimerkiksi suurimpien
jakeluverkkohaltijoiden kartoista.
Muutospaine on vaikuttanut jakeluverkkosuunnittelijoiden työhön merkittävästi. Kun
aikaisemmin jakeluverkkoa saneerattiin vain muutaman muuntamopiirin verran, uuden
säädöksen jälkeen verkkoa uudistetaan kymmenien muuntamopiirien verran kerrallaan.
Näin suuren työmäärän hallinnointiin ja kustannustehokkuuteen yltää vain kokonais-
vastuurakentaminen (KVR) toimintaperustainen rakennusmalli. Näin investointikustan-
nukset on saatu ajettua alas, ja ero ilmajohdon investointikustannuksiin kaventuu enti-
sestään. Kun otetaan huomioon sekä ylläpitokustannukset, että sähkökatkojen aiheut-
2tamat kustannukset johdon koko elinajalta, maakaapeloinnin tuomia hyötyjä voidaan
vahvasti perustella.
Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa maakaapeliverkon rakentamisessa toimivien
verkostosuunnittelijoiden työtä esiintuomalla mahdolliset pullonkaulat ja työvaiheet,
jotka voivat kuormittamalla lamauttaa tai heikentää verkostosuunnittelijoiden toiminta-
kykyä. Ongelmia esitetään vaiheittain ja niille esitetään projektin aikana opitut ratkaisut.
Työn tarkoituksena on löytää uusia menetelmiä ja työkaluja hallinnoida laajuudeltaan
mittaava projektia.
Projektin aikana on havaittu, että monet suunnittelijat voivat tehdä samoja työvaiheita
erikseen, jonka perusteella on kokeiltu uutta työmallia, jossa näitä työvaiheita suorittaa
vain yksi määrätty suunnittelija. Näin saadaan vähennettyä työvaiheita ja suunnittelija
voi keskittyä muihin vaativiin työprosesseihin.
Työn tavoitteena on julkaista lyhyt työopas uusille verkostosuunnittelijoille, sillä alaa on
uusi säädösten vuoksi ja suunnittelijat joutuvat käymään näitä aikaa vieviä vaiheita
vaihtelevalla menestyksellä.
2 Eltel Networks Oy
Emoyhtiö
Eltel Networks Oy (Eltel) on perustettu vuonna 2001. Eltel sai alkuunsa, kun Fortum
Oyj myi sähkö- ja televerkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoiminnat Eltelille.  Nyky-
ään Eltel rakentuu monesta erillisestä yksiköstä, kuitenkin ydinosaamisena on infra-
verkkojen rakentaminen ja kehittäminen. Eltelin palveluksessa työskentelee noin 9500
työntekijää ja yhtiön liikevaihto oli vuonna 2016 noin 1,4 miljardia. Yhtiö on laajentanut
toimialuettaan viime vuosina ja toimipaikkoja voi löytää Pohjoismaissa, Baltiassa, Puo-
lassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Afrikassa. Suomessa yrityksellä on yli 50 konttoria
ja noin 1600 työntekijää. [1.]
3Eltel Build
Vuonna 2012 sähköverkon maakaapeloinnin lisääntyessä Eltel Networksiin perustettiin
maanrakennukseen keskittyvä Build-yksikkö. Se tarjoaa maakaapeliverkon rakennusta
avaimet käteen -periaatteella. Sen mukaisesti Buildin vastuuseen kuuluu kaapelointi-
hankkeiden suunnittelu, maastosuunnittelu, asennukset, käyttöönotto ja dokumentointi.
Projektien ohella yksikkö etsii uusia ja tehokkaampia keinoja sähköverkon maakaape-
lointiin. [2.] Tuore toimintakulttuuri on luonut Buildille vahvat toimintaedut, näin siitä on
viidessä vuodessa muodostunut vahva itsenäinen toimintayksikkö, joka pystyi rikko-
maan Suomen ennätyksen maakaapeloinnissa vuonna 2016. [3.]
Eltel solmi toukokuun 2014 alussa puitesopimuksen Carunan kanssa, sopimus koostui
useista erillisistä verkonparannushankkeista Lounais-Suomen ja Satakunnan alueella.
Pääosin vanhoja ilmajohtoverkkoja muutetaan maakaapeliverkoiksi. Kaapeloinnin li-
säksi verkkoon vaihdetaan pylväitä, lisätään automaatiota, asennetaan satoja muun-
tamoita ja jakokaappeja. Opinnäytetyön laadinta aikoihin Caruna on solminut yhteensä
75 miljoona euron arvoiset puitesopimukset Eltel Networksin, Relacom Finlandin ja
Vertekin kanssa sähköjakelun toimintavarmuutta parantavista verkostotöistä, joka on
jatkoa 2014 solmitulle puitesopimukselle. Uusi sopimus työllistää noin 250 henkilö vuo-
dessa ja kaikkiaan suoraan noin 2000 henkilöä ympäri Suomea. [4.]
Caruna
Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 664 000 yksi-
tyis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joen-
suussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Caruna panostaa vahvasti säävarman ver-
kon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 200 miljoonaa euroa sähköverkon kehit-
tämiseen seuraavan vuosikymmenen ajan. Sähköverkkoa Carunalla on yhteensä noin
82 000 kilometriä eri puolilla Suomea. Carunalla on noin 20 prosentin markkinaosuus
Suomen paikallisesta sähkönsiirrosta.
Carunan omistaa Suomi Power Networks Oy, jonka osakkaita ovat suomalaiset eläke-
vakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat
First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). Yritys työllistää suo-
raan 270 ja välillisesti noin 2000 työntekijää projekteissa eri puolilla Suomea. [5.]
4Vuonna 2013 voimaan tulleen asetuksen johdosta, Carunan tavoitteena on saneerata
koko 82 000 kilometrin mittainen verkko vuoteen 2028 menneessä. Teknisten ratkaisu-
jen lisäksi Caruna parantaa verkon luotettavuutta hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia
metsäalueita. [5.]
3 Sähköverkkosuunnittelijan työ
Sähköverkkosuunnittelijan työ on hyvin monipuolista ja asiakasläheistä työtä. Työ saat-
taa olla hyvin itsenäistä ja projektin hallinnalla on hyvin keskeinen rooli saavuttaakseen
tuloksellista työtä. Sähköverkonsuunnittelija tarvitsee osaamista hyvin monelta osa-
alueelta, ja jokainen erityinen taito helpottaa työtä. Asiantuntijana suunnittelijan on hal-
littava valitsevat standardin mukaiset rakennustavat ja myös päivitettävä osaamistaan
ajanmukaisiin ohjeisiin.
Asiakaspalvelulla on hyvin keskeinen osa suunnittelijan onnistumisessa, yleensä suu-
rimmat puutteet esiintyvätkin asiakaspalvelussa.
Osaavaksi sähköverkonsuunnittelijaksi kehittymiseksi ei löydy yhtä ainoata tietä. Siksi
koulutuspohjaksi kelpaavat hyvin ammattikoulun käynyt asentaja kuin myös pitkän työ-
uran tehnyt puhelinverkon suunnittelija. Yleensä erinäiset taustat tukevat suunnittelija-
työryhmän vahvuutta. Vaihtoehtoina voivat olla:
- asentaja
- koulutuksen käynyt sähköverkkoasiantuntija
- toimihenkilö
- maanmittausasiantuntija
Yhteistä kaikille uusille suunnittelijoille on vastuunkantokyky ja kyky hahmottaa aikatau-
lut ja työnprosessit laajempana kuvana. Teknisinä vaatimuksina on maaston ja vaihto-
ehtoisen reitin analysointi ja toteuttamista varten tarvittavat hahmotelmakyvyt. Suunnit-
telijan on oltava hyvin perehtynyt sähköteknisiin asioihin. Laskennat, määräysten tun-
teminen on oltavat hallinnassa, sillä loppujen lopuksi suunnittelija määrittää miten työtä
tehdään. Suunnitelmien piirtoa varten tarvitaan tietoteknilliset taidot, hyvät verbaaliset
ja kuvainnolliset ilmaisutaidot.
5Työssä käytetään paljon teknillisiä laitteita, kuten maastokarttaa sisältävä GPS-
paikanninta, PDF-Xchange-sovellusta ja Autocad-ohjelmistoa. Sekä erinäiset tiedonha-
ku- ja karttapalvelimet henkilökohtaisten ja erityistietojen tiedonkeruuseen.
Suunnittelija viettää intensiivisesti pitkiäkin aikajaksoja puhelimessa ja pitää yhteyttä
satoihinkin asiakkaisiin, siksi raportointi ja muistinhallintatekniikat ovat hyvin oleellisia.
Perehdytyksellä on suuri merkitys suunnittelija toimintaedellytyksiin. Perehdytyksessä
on otettava huomioon edeltävä työkokemus ja koulutustausta, sillä jokaisella on heikko-
ja ja vahvoja puolia, joita tulee vahvistaa. Suunnittelijalle on kerrottava tulevat haasteet
työnohjauksessa. Hänet on hyvä sijoittaa muiden samaa suunnitteluvaihetta tekevien
kanssa. Kun perehdytettävänä on uusi opiskelija tai juuri valmistunut insinööri, niin läh-
tötasoa on selvitettävä, sillä heillä voi olla laajaakin tietoteknistä osaamista, mutta ei
käytännön kokemusta. Heillä tosin ei tietoteknisten töiden opiskelu vie kovinkaan paljon
aikaa, vaan kehityskohteena voivat olla tekniset toteuttamis- ja asennustavat. Jakelu-
verkkojen suunnittelu muodostuu kolmesta suunnitteluvaiheesta, pitkän aikavälin kehit-
tämis- ja investointisuunnittelusta (5–15 v), lyhyen aikavälin suunnittelusta (alle 5 v) ja
rakennusvaiheajan läheistä maasto- ja rakennesuunnittelusta. Opintonäytetyössä kes-
kitytään viimeisimpään vaiheeseen, Someron alueen rakennusajan edeltävään maas-
to- ja verkostosuunnitteluun, lukuun ottamatta verkon sähköisiä laskentoja. [6.]
Ennen jakeluverkkoyhtiöt ovat tehneet suunnittelun itse, mutta nykyään työ on ulkois-
tettu urakoitsijoille. Urakoitsijat saavat oikeuden käyttää jakeluverkkoyhtiöiden verkko-
tietojärjestelmä, tässä tapauksessa Trimble Nis (NIS). Urakoitsijoiden edustajille määri-
tellään käyttäjätunnukset ja salasanat, ja verkkotietojärjestelmään kirjaudutaan VPN
salatun yhteyden kautta. Suunnittelija voi suunnitella määrätyn suunnittelualueen ja
tehdä tarvittavat sähköiset laskelmat laskentaparametreilla. Rakentamisen jälkeen sa-
maan järjestelmään tehdään päivitetyt muutokset loppudokumentointia varten.
4 Maastosuunnittelu
4.1 Resursointi ja tiimityöskentely
Jakeluverkonsuunnittelutyö on siitä erityinen, että siihen osallistuu laajasti asiantuntijoi-
ta ja jokainen asiantuntija asettaa raamit. Suunnittelijan työnä on laatia ne osa-alueet ja
6rajat, joiden sisällä suunnitelmaa voidaan toteuttaa. Esitän verkostosuunnittelijan työn
kolmitasoisena:
1. Suunnittelijan asettama raami
2. Maankäyttöluvan asettama raami
3. Kolmansien osapuolien asettama raami
4.2 Suunnittelijan asettamat raamit
Sisäinen suunnittelu alkaa vahvasti siitä, kun suunnittelija on saanut yleissuunnitelman,
Carunan tapauksessa se on hyvin tarkka mutta karkea suunnitelmaluonnos tulevasta
suunnitelma alueesta. Muiden verkkoyhtiöiden yleissuunnitelma voi olla eritasoinen.
Monesti reitti ja ehdotukset näyttävät hyvin käyttökelpoisilta, mutta yleissuunnitelma voi
olla hyvin harhaan johtava. Yleissuunnitelman tärkeimmät tekniset tiedot, joihin suun-
nittelijan kannattaa paneutua ja tarkastaa, on lueteltu seuraavassa.
Suunnittelun raja-alueissa on otettava huomioon, miten muut suunnitelmat kytkeytyvät
kyseiseen suunnitelmaan ja ketkä ovat raja-alueiden suunnittelijat, onko tarpeellista
ottaa heihin yhteyttä. Monesti muiden lähialueiden suunnitelmat voivat valmistua saa-
maan aikaan tai samoihin aikoihin, ja yhteistyöllä voi olla hyvin kantavat hedelmät. Il-
man tiedonvaihtoa voi tulla suunnitteluvirheitä. Suunnittelijat voivat suunnitella samoja
alueita kahdesti, maanomistajille tulee väärinkäsityksiä ja yhteiset maakaapeleiden
yhdistymisjatkot ovat väärissä paikoissa.
Yleissuunnitelma antaa hyvin viitteitä kohteesta nopean tarkastelun jälkeen. On hyvin
suotava, että kohteesta saadaan niin tarkka kuva kuin on suinkin mahdollista. Harvoin
suunnittelija voi jalkautua ja nähdä kaikkia alueen erityispiirteitä. Erityisesti jos suunnit-
telija ei ole paikkakuntalainen, niin olosuhteiden tuntemus voi olla heikkoa.
Nykyajan teknologia antaa suunnittelijalle hyvin monipuolisia työkaluja kuten digitaali-
set kartat ja ilmakuvat. Kartat vähentävät huomattavasti alueen kartoittamistyötä, mutta
väärinkäytettynä vievät turhaan aikaa.
7Seuraavia digitaalisia karttoja on hyvä seurata:
- paikkatietoikkuna portaalin työkalut: maanpeite, suojellut alueet, hydrografia ja
geologia kartat.
- maanmittauslaitoksen kiinteistötietopalvelu
- maankamara portaali
- ELY-keskuksen kartat
- kunnan kartta
- Google Maps ja Earth.
Maakaapelointityön yksi kriittisimpiä vaiheita on maapohjan kartoitus. Hyvä ja otolliselta
näyttävä maasto voi olla hyvin petollinen, jos suunnittelija on tuudittautunut siihen tie-
toon, että maasto on homogeeninen. Tästä on esimerkkejä ongelmaosiossa.
Suojeltavat kohteet harvemmin näkyvät maastossa, ja kartoissa näkyvät alueet voivat
museoviraston kanssa tehdyn selvitystyön jälkeen ulottua suuremmalle alueelle kuin on
esitetty, erityisesti jos kyseessä on luonnonmaiseman suojelu tai esihistoriallinen kylä.
[7.]
Harvemmat suunnittelijat osaavat erottaa suuren puron isosta joesta ja tehdä päätelmiä
AVI-luvan tarpeellisuudesta. Siksi jokia ja puroja on haettava monesta karttalähteestä,
jotta saadaan kaikki mahdolliset vesistöalueet selville.
Kun suunnitelmassa on suurusluokaltaan noin 30 km:n pituinen johtoreitti, maanomis-
tajien määrä voi nousta lähelle sataa. Näin suuren maanomistaja määrään tarvitaan
hyvä lähestymiskeino ja tarkat aikataululliset suunnitelmat, jotta suunnitelma saadaan
hyväksytyksi määräajan puitteissa. Maanomistajista tehty tarkka selostus ja tietokartan
tekemiseen käytetty aika maksaa hyvin paljon takaisin, kun kädessä on selkeä kartta,
jossa on pohdittu maanomistajien lukuun nähden optimaalinen kartta. Jokainen kartas-
sa tai reitillä oleva kiinteistön raja on oltava dokumentoitu ja jäsennelty niin, että tietää,
kuinka monen kiinteistön maanomistaja on kyseessä. Vaikka suunnittelualue on kohta-
8laisen pieni, sama maanomistaja voi olla eri puolilla suunnitelma-aluetta ja hyvin harvat
muistavat tämän tiedon ilman merkintää. Jokainen maanomistajan kanssa käyty kes-
kustelukerta lisää suunnittelijan uskottavuutta ja pitkittää yleensä maankäyttösopimus-
ten solmimisajan läpikäyntiaikaa. Eroa aikataulullisesti on suurta, jos yhden maanomis-
tajan kanssa on oltava yhteydessä 1–2 vai 3–5 kertaa, kun maanomistajia on noin 50–
100. Vaikka asia tuntuu pieneltä, 5 metrin unohdus jossain kaistaleesta aiheuttaa hyvin
suuren työmäärän ja kustannuksia, jos sitä ei ole kirjattu huomioitavaksi kartoituksen
aikana.
Maanomistajien kanssa käydyt sopimukset ovat suunnittelijan yksi suurimmista mur-
heista, joka voi eskaloitua niin vakavaksi, että projektin hallinta voi häiriintyä ja kuormi-
tuspainetta kasautuu odottamattomasti liian suureksi.
Suunnitelman alueella on hyvin paljon pieniä vuonoja ja jyrkkiä joenrantoja. Miten jokia
ja puroja voidaan ylittää hyväksyttävällä tavalla, on tarkan kartoitustyön seurausta. Hy-
vin tasainen ja kaltevuustasoltaan helpohko aukea voi olla myös petollinen, jos se si-
jaitsee vesistön alapuolella. Kyseinen alue voi olla juuri vesistön maanalainen virtaus-
kohta. Jos ja kun maakaapeloidaan kyseistä aluetta, yllätystä voi ilmentyä pehmeän
maapinnan johdosta, jolloin maanrakennuskoneet eivät pysty liikkumaan alueella. Täl-
löin rakennusvaiheen aikainen muutostyö ja uuden reitin löytäminen on hyvin haastava
ja aikaa vievää, puhumattakaan taloudellisesta menetyksestä, kun jo asennettua maa-
kaapelia on hylättävä.
Kiinteistöjen omistajien oikeus oman maan käyttöön on kiistatonta, siksi myös maiden
omistajuus on todettava hyvin tarkasti. Erityisesti tien laidassa tai ELY-tiellä raja on
hyvin häilyvä, milloin ollaan tien puolella ja milloin maanomistajien mailla. Maastossa
maiden rajoja voidaan todeta pyykkien avulla, ne ovat kuin rajojen kiinnepisteitä. Tosin
ne ovat saattaneet muuttua, eivätkä rajapyykkien kohdat välttämättä täsmää oikean
sijainnin kanssa. Näissä tapauksissa on maanomistajien kanssa keskusteltava hyvin
tarkasti sijoituskohteesta käyttäen GPS-paikantimen karttatietokantaa, näin vältytään
kiistoilta, kenen maille maakaapelia sijoitetaan. Tien hukkamaat sekä pienet notkelmat
ovat juuri niitä kohtia, joissa maanomistajien vaihtuvuus voi olla suurta. Yleensä nämä
hukkamaat ovat juuri sopivia muuntamoiden sijoituspaikoiksi, tällöin on kuitenkin oltava
tarkkana rajojen paikasta ja jos sijoituspaikka on lähempänä kuin rajaa viittä (5) metriä,
naapurin suostumus on haettava. [8, s. 5.]
9Tärkeimpänä työkaluna voidaan pitää Google Earthia. Vaikka maastoa voidaan tutkia
perin pohjin, niin Google Earthin antama tuki suunnittelulle on kiistaton. Tämä korostuu
erityisesti, kun on löydettävä vaihtoehtoista reittiä tai maasto on niin vaikeakulkuista,
että niiden läpikäyminen on mahdotonta tai hyvin aikaa vievä. Esimerkiksi tiheät metsät
tai suistot ovat sellaisia paikkoja, joissa maastoutuminen on aikaa vievä ja kuitenkin
saatu maastokartoitustulos on olematonta.
Suunnitelman kohteessa on hyvin paljon reittejä, jotka kulkevat kaukana yleisistä teistä,
sellaisten paikkojen tutkimiseen on tehtävä kunnon suunnitelmat, sillä aikaa on rajoite-
tusti eikä kaikkia kohteita voida tutkia samana päivänä. Havaintojen merkitys on kui-
tenkin suuri, koska maastot ovat haastavia ja teiden alitusten suhteen on oltava määrä-
tietoinen. Yleisvaikutelma on hyvin tärkeä asia, sillä loppujen lopuksi päätös tienpuolen
vaihtamisesta on tehtävä harkiten. Rakennuttajalle tulee erittäin paljon töitä eikä tien
vaihtaminen ole myöskään alueen asukkaiden edun mukaista.
4.3 Maankäyttöluvan asettamat raamit
Kun suunnittelija on tehnyt hyvän esikartoitustyön kaikilla siihen asti saatavilla tiedoilla.,
alkaa projektin vaativin, ongelmallisin, odottamattomin ja eniten aikaa vievä työvaihe.
Jotta maakaapeleita ja muuntamoita voidaan sijoittaa, lupaa pitää pyytää maanomista-
jilta, kunnalta tai ELY-keskukselta. Keskityn tässä osiossa erityisesti maanomistajiin,
sillä heillä on suurin painoarvo projektin onnistumisen kannalta.
Jakeluverkon kaapeleita pyritään sijoittamaan ensisijaisesti teiden, pellonreunan, rajan
tai muiden kulkuväylien suuntaisesti siten, että asennushaitat minimoidaan ja maan-
omistajille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tai eivät estää heidän tulevien tar-
peiden toteuttamista. [9, s. 28.]
Suunnittelijan näkemysten mukaan optimaalisimmat ja selkeimmät reitit eivät yleensä
kuitenkaan toteudu, sillä kaapeleille ja muuntamoille tarvitaan maanomistajien suostu-
mus toteutukselle. Esitän Someron alueelle esiin tulleet esteet suunnitelmaa seuraten.
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Kuva 1. Suunnitelman raja-alue ja sen erityisehdot.
Kuvassa 1 on esitetty suunnitelman raja-alue. Yleissuunnitelmaan on esitetty maakaa-
pelin päätteeksi Vaasa ilmakaapelit ja sen massiiviset tukipylväät. Tosin suunnitelman
edetessä tuli tietoon, että alueen rajoilla on myös liikkunut muiden yritysten suunnitteli-
joita. Maanomistajiin on otettu yhteyttä kaksi kertaa, samoin tien molempiin reunoihin
on tehty maakaapelin sijoitusluvat. Lopulliseksi päätteeksi sovittiin Sulkinojantien poh-
joisreunan ulkoluiska, johon molempien alueiden kaapelinpäät yhdistetään. Kun raken-
nustyö oli alkanut, niin suunnittelija otti yhteyttä ja pyysi muutoksen muuntamon kaa-
viokuviin, sillä muuntamon viereen sijoitetaan jakokaappia. Tässä vaiheessa ei puhuttu
tien pohjoispuolelle sijoitettavasta kaapelijatkosta. Kun urakoitsija oli kaivamassa tiena-
litusta, niin hän havaitsi, että tietä tullaan kaivamaan turhaan toista kertaa lyhyen ajan
sisällä. Joten kaapelinpäätä jätettiin jakokaapin viereen, jolloin tien alitusta tehdään
vain kerran.
Muuntamon alueen maanomistajina ovat veljeksiä, ongelmia syntyi, kun toinen halusi
toista ja toinen toista, loppujen lopuksi heidän tontille voitiin sijoittaa pienjännite (PJ)-
maakaapelia, vaikka tontin läpi mentäessä esteinä olisi voinut olla kaivo, vesiputki ja
kunnan vesijohtoverkosto. Maakaapeloinnin edetessä maanomistaja teki pääkeskus
saneerauksen, jolloin PJ-kaapelointipäätteelle tehtiin muutoksia.
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Kuva 2. Tasaisen pellon reunan väistökohteet Sulkinojantiellä.
Maanomistajat voivat omistaa monia eri maa-alueita ja erityisesti sadonkorjuuaikoihin
he voivat olla niin kiireisiä, että eivät pääse fyysisesti paikalle, vaikka asuvat kilometrin
päässä. Kyseisessä tapauksessa maanomistaja oli vuokrannut pellon lampaiden laitu-
meksi. Pellon reunoihin oli pystytetty aitaukset ja maakaapelia oli sijoitettava ojan poh-
jaan (kuva 2). Ojan pohjaan sijoittaessa, on huomattava ojan syvyys ja sadekautta.
Keväällä ja myöhään syksyllä voi olla hyvin työlästä kaivaa ojaa, joka täyttyy vedestä.
Naapurin tontilla tien reuna näytti lupaavalta, mutta piha-alueen läpimeno olisi lisännyt
maanomistajien haluttomuutta. Kaapelin reitin pituuteen tulee lisämetrejä, mutta kai-
vuuolosuhteet ovat paljon helpommat. Kunnan vesiputkiverkosto esitetään samoihin
paikkoihin, tosin vanhat kartat eivät ole tarkkoja ja maanomistajien merkinnät osoittavat
sen, että vesiputkiverkosto liikkuu muualla. Vanhoja vesiputkiverkostoja on mahdotonta
paikantaa, sillä niitä on tehty muovista ja dokumentointi siihen aikaan oli suurinpiirtei-
nen.
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Kuva 3. Aurauskaivun esteet Sulkinojatiellä ja pylväidenluovutukset.
Kuvassa 3 esitetään kaapelireittiä, jota sijoitetaan pellon reunaan. Pellon reunat ovat
niittykasvien peitossa, pellot ovat olleet kuivia moneen vuoteen. Maakaapeleiden sijoi-
tus pellon reunaan näyttää houkuttelevalta, tosin maanomistaja huomautti, että pellon
reunoihin laskee salaojat, joten aurakaivulle ei anneta lupaa [10, s. 20]. Vaikka maan-
omistajan maille ei ole sijoitettu yhtään pylvästä, niin maanomistaja vaatii naapuritontin
pylväitä. Naapurit eivät ole esittäneet toiveita pylväiden luovutukselle, joten maanomis-
tajalle tehtiin pylväidenluovutussopimukset. Vanhojen arseenilla ja kromilla kyllästetyn
(CCA) pylväiden uudelleenkäytölle ja hävitykselle on rajoitetut ohjeet komission ase-
tuksen, REACH-asetuksen mukaisesti (EY) N:o 552/2009. Asetuksen mukaan käytöstä
poistetut pylväät on toimitettava hävitettäväksi jätelainsäädännön mukaisille, hyväksy-
tyille vastaanottajille. CCA:ta sisältävää puutavaraa ei saa luovuttaa 30.6.2004 lähtien
kuluttajille, eikä käyttää kotitalouksissa tai asuinalueilla. [11.] Tosin ohjeesta voidaan
poiketa, jos hyväkuntoisia pylväitä luovutetaan ammattimaiseen käyttöön lainsäädän-
nön vaatimalla tavalla. Edellytykset luovuttamiseen ovat harkinnanvaraiset ja vastaan-
ottajan soveltuvuutta varmistetaan. Pylväiden luovutuksesta tehdään aina kirjallinen
sopimus, joka pohjautuu verkostosuosituksen TJ7:10 sopimusmalliin. [12.]
TUKES-ohjeistuksen mukaan pylväitä voidaan luovuttaa ammattimaiseen tai teolli-
suuskäyttöön, jos puun rakenteellinen kestävyys on välttämätöntä ihmisen tai karjan
turvallisuuden kannalta ja jos ihmisten joutuminen ihokosketukseen käsitellyn puun
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kanssa on epätodennäköistä puun käyttöaikana, seuraavissa käyttökohteissa käytettä-
väksi:
1. julkisten rakennusten, maatalous- ja toimistorakennusten sekä teolli-
suustilojen kantavat puurakenteet
2. sillat ja siltarakenteet
3. makean tai murtoveden kanssa kosketuksiin joutuvat puiset rakenne-
osat, esimerkiksi laiturit ja sillat
4. meluaidat
5. lumivyörysuojat
6. liikenneväylien aidat, liikenteen ohjaus- ja törmäysturvalaitteet
7. karja-aitauksessa käytettävät kuoritut havupuupylväät
8. perustukset ja maan tukirakenteet
9. voimansiirto-, televiestintä- ja valaisinpylväät
10. maanalaisten raiteiden ratapölkyt.
14
Kuva 4. Tien reunan valinta, perustuen olemassa oleviin kaapeleihin.
Kuva 4 havainnollistaa olemassa olevan kaapeliverkon sijoittumista alueella. Teleyhti-
öiden ja vesilaitosten johtokarttoja kannattaa hankkia suunnittelutyön alussa, sillä jo-
kainen yksityiskohta auttaa suunnittelutyössä. Maastossa telekaapelia ei olisi huomattu
millään tavalla, onneksi telekaapeliyhtiöillä on tarkat kartat kaapeleistaan. Karttoja tila-
tessa kannattaa kysellä sähköisen kartan koordinaatistoa, sillä yhtiöt lähettävät yleensä
karttoja ilman koordinaatteja ja referenssikarttojen lisääminen omaan suunnitelmaan ei
onnistu ilman näitä yksityiskohtia. Tietoyhteiskuntakaari säädöksen (917/2014) asetuk-
sen 241§ ja 242§ mukaan teleyrityksen on annettava maksutta tietoja kaapeleiden si-
jainnista, sekä vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet. Teleyrityksen on saa-
tettava telekaapeleiden sijaintia koskevat sijaintitiedot digitaaliseen muotoon ja huoleh-
dittava siitä, että kaapelitiedot on teknisesti mahdollista tarjota keskitetysti yhdestä pai-
kasta. [13.]   Maakaapelia sijoitettiin tien läntiseen sivuun ja maanomistajan maihin
sijoitetaan kahdessa eri tontissa. Lupaa kysyttäessä on oltava tarkkana, kuinka monen
tontin läpi mennään kyseisen maanomistajan kohdalla. Yleensä maanomistajat ky-
seenalaistavat reittiä, jota voi tehdä helpommankin kautta, sillä uuteen reittiin tulee yksi
alitus lisää ja naapurin maa jää koskemattomaksi.
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Kuva 5. PJ- kaapelin erityisehdot Vieraskivi-kiinteistön läheisyydessä.
Vieraskivi-tontin kiinteistöä syötti metsän läpi kulkenut PJ-ilmajohto, metsä oli hyvin
vanha, kaatuneita lahoavia puita oli ilmalinjan ympärillä runsaasti ja pylväät lahonneet.
Mekaaniset puutteet olivat niin suuret, että pienjänniteverkon käyttövarmuus ei täyttäisi
Carunan omaa ohjenuoraa. Lahot puut aiheuttavat työturvallisuus puutteen, joten PJ-
kaapelin saneeraus oli perusteltu. [14, s. 2.]  PJ-saneerauksen johdosta kaapelin pituus
kasvaa 200 metristä 650 metriin. Loppujen lopuksi sähköiset arvot riittivät, mutta reitiksi
oli valittava maasto, jossa saattoi olla louhintaa, kun alkuperäisenä vaihtoehtona oli
peltomaassa tapahtuva helppo kaivu, mutta tällöin PJ:n arvot eivät olisi riittäneet. Ku-
vassa 5 on esitetty, muutoksen johdosta naapurin kiinteistöön oli sijoitettava jakokaap-
pia ja pääkeskusta syötetään uudella maakaapelilla, joka kulkee pihanurmikon läpi.
Kyseisessä kiinteistössä asui yksinäinen 80-vuotias leski. Tieto siitä, että hänen pihalla
käydään, sai maanomistajan vaivautuneeksi ja menettämään yöunensa.  Vieraskivi-
tontin maanomistaja otti vastuun rouvan vakuuttamisesta ja suunnittelijan lupaus ympä-
rivuorokautisesta puhelintuesta tyynnytti maanomistajan. Maanomistaja saattoi tiedus-
tella murheitaan viikkokausia, mutta jokainen puhelinkeskustelu auttoi häntä rauhoittu-
maan. Urakoitsija on tietoinen tilanteesta ja suorittaa pihakaivun hitaasti pienellä kaivu-
rilla.
16
Kuva 6. Louhinnan erityishuomiot Lähdetiellä
Suunnitelman kaivureitteihin osui hyvin vaativa osuus, kun koko Lähdetien tienpohja oli
perustettu näkyvän kallion päälle. Kaapelia voitiin sijoittaa tien reunaan tai tielle, kun
maanpeitettä ei riittänyt, niin kaapelit suojattiin. Tiehoitokunta antoi luvan kaapelin si-
joittamiseen, mutta tiukoin ehdoin, sillä paljon louhintaa sisältävässä työssä tienpohja
voi pettää vasta vuosien jälkeen. [15.]   Reitin varrella asui kesämökkiläisiä ja vakituisia
asukkaita. Mökkiläinen ei osannut mainita porakaivoista, mutta vakituinen asukas osasi
kertoa, että vettä saadaan porakaivoista, joka näkyy kuvassa 6. Tämä on hyvin huo-
mionarvoinen asia, sillä louhinta saattaa vaurioittaa porakaivon pumppua.
Kuva 7. Muutettava yksinäinen jakokaappi suunnitelma-alueen ulkopuolella.
Kuten havaitaan kuvassa 7, alueelle ei tehdä uusien maakaapeleiden sijoitusta, niin on
kuitenkin huomattava, jos jakokaappi kuuluu vaihdettavan muuntamon muuntamopii-
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riin. Jakokaapin ja muuntamoiden merkinnät on oltava asianmukaiset, oikeat ja vastata
verkkotietojärjestelmän tietoihin.
Kuva 8. Vaihtoehtoinen reitti vaikealle ELY-tielle.
Erityisesti ELY-tiellä on oltava tarkkana jo ennakkoon kaivettujen johtoteiden vuoksi.
ELY-tiellä tapahtuvan maakaapelointiohjeistuksen mukaan kaapeleita on sijoitettava
sille tien puolelle, johon on aikaisemmin kaivettu. Tien toinen puoli jätetään vapaaksi
tulevia varauksia varten. [9. s.29.] Talvisillantiellä havaittiin sijoitussyvyydessä puutteita
projektia edeltävässä maakaivussa, raportoinnin (kuva 8) mukaan maakaapeleita oli
suojattu betonoinnilla koko matkan varrella. [9. s.38.] Uuden tiedon perusteella maa-
kaapelireitille etsittiin uusi vaihtoehtoinen reitti. Reitti tulisi kulkemaan neljän maanomis-
tajan kiinteistöllä. Koska suunnitteluvaihe oli loppuvaiheessa, maanomistajat olivat tut-
tuja ja sopiminen tapahtui ongelmitta. Tosin yhden maanomistajan kanssa sopimuk-
seen ei päästy, joten reittimuutos ei onnistunut ja maankaivuuta oli tehtävä jo ennalta
ahtaaseen johtokatuun.
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Kuva 9. Muutosherkkä alue ja erityishuomiot.
Pienellä alueella saattaa tapahtua monia odottamattomia asioita ja kuvassa 9 on esitet-
tynä vähintään viisi ongelmakohtaa. Talvisillantien pohjoispuoleen on tilattu kahden
kiinteistön PJ-liittymän avausta. Liittymiä on rakennettava syyskuussa, kun taas suun-
nitelman rakennustyöt aloitetaan lokakuussa. Näin olleen alueelle tehdään maakaivuu-
ta, jota kaivetaan uudestaan kuukauden päästä. Kaivussa havaittiin, että tien reuna on
kallioista ja betonointia on tehty koko Talvisillan pituudelle. Maanomistajilta kysyttyyn
lupaa uuteen reittiin, joka kulki pellon reunassa. Tosin muutosta ei hyväksytty, koska
maanomistaja halusi neuvotella suuremmista korvauksista. Yhdenvertaisen kohtelun
perusteella pyyntöön ei voitu vastata, joten kaapelia sijoitettiin vaativaan maastoon.
Etelään menevässä haarassa maakaapeli kulki piha-alueen läpi, jossa saattoi olla kal-
liota. Maanomistaja ei kuitenkaan halunnut kiertää pellon kautta, sillä siellä saattoi olla
muita kaapeleita tai putkia. Koska louhinta olisi vaikuttanut piha-alueeseen merkittäväs-
ti, maanomistaja suostui muutokseen ja reittimuutosta tehtiin ennen louhinnan aloitus-
ta. Länteen menevän haaran reitiksi oli valittu etelä reuna, mutta koska maanomistaja
omisti huomattavan määrän maita, hän vaatii reittimuutosta pohjoispuolelle, jolloin voi-
tiin purkaa kaikki pylväät, jotka kulkivat hänen mailla ja piha-alueilla. Muutos lisäsi ojan
ylityksen vaativuutta, sillä pohjoispuolen ojan reunat olivat hyvin jyrkkiä. Vanhoja puita
oli kaadettava ojan reunoilla, pensaikkoja poistettiin reitin varrella. Tien vierustassa
olevat pensaikot, joutuivat vaaraan, sillä kaivuu olisi vaikuttanut näiden juuriin. Kaapelia
päätetään pylvääseen, johon haruksen suunta vaihdetaan, ja harukset ovat keskellä
peltoa. Samalla maanomistajan kiinteistöön sijoitettiin jakokaappi, johon maanomista-
jan oli liityttävä omalla maakaapelillaan.
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Kuva 10. ELY-tien läheisyys ja ojien vesitasot.
Kuvassa 10 on esitetty ELY-tie aluetta. ELY-tie voi olla oikukas siinä mielessä, että
maaseudulla tiet voivat olla pienien sorateiden näköisiä. ELY-tiellä on erityisiä vaati-
muksia muuntamon ja maakaapelin sijoituksen kanssa. Muuntamoille on hyvin vaikeata
löytää sopivaa sijoituspaikkaa 20 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta. Maantien suoja-
alue voi ulottua 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan keskilinjasta, erityisestä syys-
tä suoja-alueen etäisyyttä voi pidentää 50 metriksi tai 300 metriksi tiehen kuuluvan va-
ralaskupaikan kohdalla (L 29.6.2016/566, 44§) [16.] Harvemmat maanomistajat halua-
vat sijoittaa muuntamoa keskelle peltoa ja muuntamo voi olla liian hallitseva näköhaitta,
kun ympärillä on vain alavaa maata. Kun maasto on hyvin tasaista, niin on hyvin vai-
keata havaita vesistöjen alajuoksut, etenkin kesäaikoihin, jolloin purot ja joet voivat olla
kuivimmillaan. Muuntamoa on sijoitettu tässä kohdin puistikkoon, joka on joutomaata ja
suojaa muuntamoa. Tien alitusta tehdään kokoojaputkien vierustassa. Maatöitä suori-
tettaessa on oltava hyvin tarkka putkien ja maastokorkeuksien kanssa, sillä kokooja-
putkien sortumat voivat aiheuttaa tulvintaa jommallekummalle putkenpäihin. Muunta-
mon perustusta on tässä tapauksessa nostettu, jotta maantaso on riittävä ja tulvavedet
eivät vaikuta muuntamon toimintaan. Alueen kokoojaputket ja ojarummut on kartoitettu
tarkkaan, jotta niiden toiminta ei häiriinny maankaivutöiden aikana.
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Kuva 11. Jakokaapin rakennusaikainen muutostyö.
Rakennustyön aikainen muutos on hyvin hankala tilanne suunnittelijalle. Kuvassa 11
esitetyssä tapauksessa jakokaappia siirretään maanomistajan suostumuksella 40 met-
riä pohjoissuuntaan. Rakennustyön aikana alueen maanomistajat halusivat yksintuu-
min kaataa pellon kulmassa olevan metsikön. Näin joutomaalle voidaan sijoittaa jako-
kaappia. Siirron seurauksesta yhden johtohaaran johtovahvuutta voitiin pienentää
(AX25). Runkolinjan vahvuus pysyi ennallaan (AX95). Uutta jakokaappia piti tilata ja
jakokaappien sekä muuntamon kaaviokuvia piti muokata, jotta uudet nimikyltit ja johto-
pituudet täsmäsivät uusia arvoja.
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Kuva 12. Kiinteistöjen maanomistajien epäselvyys ja dokumentointivirhe.
Hyvin hankalat maastot ja tonttirajojen epäselvyydet ovat yhdistelminä hyvin hankalia
tapauksia, joita näkyy kuvassa 12. Suontaantielle on suunniteltu sijoitettavaksi puisto-
muuntamoa ja kompensointiasemaa. Maanomistajan kanssa oli tehty suullinen sopi-
mus siinä uskossa, että hän omistaa myös kiinteistön tienpuolella sijaitsevan hukka-
maan. Maastokatselmuksesta seuraavana päivänä, kun koppien rajat oli merkattu
maastoon kepeillä, oikea maanomistaja otti yhteyttä ja häneltä kysyttiin lupa sijoittami-
seen.  Kiinteistörekisteristä tarkistamalla havaittiin, että maanomistajan yhteydenotto oli
aiheellinen eikä asiasta tullut suurempaa ongelmaa.
Suontaantien rotkon läpi oli aikoinaan kulkenut metsätie, jota on myöhemmin lakkautet-
tu. Maasto oli hyvin vaikeakulkuinen. sillä tie on metsittynyt ja vanhoja ilmajohtoja on
hyvin vaikeata havaita. Vanhat ilmajohdot ovat dokumentoitu väärin ja näiden selvittä-
miseen kului paljon aikaa, rakennustyön aikana kartassa esitettyä maakaapelia ei löy-
tynyt ollenkaan. Suunnittelutyötä haitasi kuitenkin erityisesti tieto, että kiinteistö on jaet-
tu kolmelle veljekselle. Kahteen veljekseen saatiin yhteys ja heidän kanssa tehtiin
asianmukaiset johtoaluesopimukset. Kolmanteen veljeksiin ei saatu yhteyttä, sillä kiin-
teistörekisterin mukaan maanomistajina oli kyseisen veljen kuolinpesä. Suunnittelijan
työn suurimpana vitsauksena pidetään kuolinpesäselvityksiä. Suunnittelijalla on har-
vemmin riittävästi oikeutta selvittää kuolinpesän tietoja maistraatissa. Kyseisessä tapa-
uksessa muiden veljien avustuksella saatiin kuolinpesän osakkaiden nimet ja asuin-
paikkakunnat. Kyseisille nimille ei löytynyt vastinetta numeropalvelussa ja perikunnan
tyttären sukunimi oli myöhemmin vaihtunut avioliiton myötä. Paikkakuntatiedon ja am-
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matinnimikkeen avulla osakkaiden työpaikkoihin soitettiin. Kesäloma-aikana yhteyden-
otto oli hyvin vaikeata, sillä kyseisten henkilöiden työpuhelimet olivat vastaajatilassa.
Kun myöhemmin heihin saatiin yhteyttä, niin kyseessä olivat väärät henkilöt. Kuolinpe-
sät ovat hyvin vaikeita tapauksia, sillä osakkaiden nimiä ei voida aina varmuudella löy-
tää. Pahimmassa tapauksessa perintöä saaneet henkilöt voivat olla hyvin vanhoja tai
menehtyneitä, jolloin tilanne on hyvin hankala selvittää. Maanomistajia selvitettäessä
on havaittava nämä ongelmatapaukset riittävän ajoissa ja vältettävä mahdollisuuksien
mukaan aikaisin. Muita maanomistajuuteen liittyviä ongelmia voi esiintyä, jos kiinteistön
haltija on seuraavista tapauksista:
- maanomistaja asuu ulkomailla
- kiinteistöä omistaa laaja osakas määrä
- kiinteistöä omistaa maatalousyhtymä
- kiinteistön sopimus asiat on valtuutettu edunvalvojalle
- kiinteistön maanomistajia ei ole tiedossa
- kiinteistöä on jaettu perintönä osakkaille, jotka eivät hoida kiinteistöä
- kiinteistö on yrityksen omistuksessa
- kiinteistö on vieraan valtion tai edustuston hallinnassa
- kiinteistö on kunnan tai kaupungin omistuksessa
Jos maanomistaja asuu ulkomailla, niin yhteydenottovaikeuksien lisäksi, ongelmia voi
esiintyä pitkät postitusajat sekä maastokatselmuksen toteuttaminen. Vaikka karttaliit-
teet ovat tarkkoja ja yksiselitteisiä, niin suunnittelijan on varauduttava normaalia kau-
empaan lupamenettelyyn.
Laajaan osakasrekisterin tapauksessa on hyvin tyypillistä, että osakkaat asuvat eri
paikkakunnilla, näissä tapauksissa sopimusten edelleen lähettäminen osakkaiden välil-
lä voi olla hyvin aikaan vievä ja voi keskeytyä yhden osakkaan unohtamiseen. Toivot-
tavin menetelmä olisi löytää edustava osakas, joka hoitaa asian tai hankkii valtakirjaa.
Maatalousyhtymät ovat rekisteröityjä yrityksiä. Yritykset voivat olla rekisteröitynä vuosi-
kymmeniä sitten, jolloin yhteystiedot voivat olla puutteellisia. Kun yhteystiedot eivät
löydy hakupalvelimista ja kiinteistöllä ei ole mitään rakennuksia tai viittauksia maan-
omistajasta, tilanne tulee hyvin hankalaksi. Ongelmia voi lisätä se tosiasia, että pelto
voi olla vuokrattu ja vuokralaiselta on sen lisäksi kysyttävä lupaa. Maakaapelin sijoitus
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peltoalueelle on suositeltu korvausperuste, mutta korvaustaulukossa ei ole esitetty kor-
vauksia monivuotisille kasveille. Monivuotisille kasveille on korvattava satomenetyskor-
vaus menetetyn satohehtaarin mukaisesti. Korvausperusteena on ajanjakso, satoalue
ja johtoalueen leveys. Satomenetyskorvaukset ovat hyvin ongelmallisia, sillä maan-
omistajille osoitettu korvaukset eivät riitä korvaamaan sitä työtä, jota he joutuvat selvit-
tämään maataloustukien kanssa. Maataloustuen perusteena on satelliittipaikantimesta
lasketun pellon määrä pinta-ala. Kasvatettujen peltojen pinta-ala on oltava yhdenmu-
kaiset maataloustuen hakemuksessa esitetyn määräalan kanssa tai maanviljelijälle voi
tulla sanktioita tuen kanssa.
Kun maanomistaja voi olla terveydellisen tilan tai muun esteellisen syyn vuoksi kyke-
nemätön tekemään sopimuksia, tai muussa tapauksessa antanut asianajajalle valtuu-
det sopia toimeksiantajan puolesta sopimuksia. Sopimuksen laadinnassa ongelmia voi
esiintyä edunvalvojan aikataulun kiireellisyyden vuoksi, jolloin soitto- tai tapaamisaikoja
on vaikeata sovittaa. Muut maastoon sidotut yksityiskohtaiset tiedot kiinteistöstä on
vaikeata tiedustella. Edunvalvojan kanssa maastokatselmuksen järjestäminen kiinteis-
töön saatavat epäonnistua ja erityisesti sovittuja asioita on vaikeampaa muuttaa jäl-
keenpäin, jos reitissä esiintyy muutoksia tai poikkeuksia.
Kun kiinteistön maanomistajuus ei selviä lainhuutotodistuksessa. Suunnittelijan on va-
rauduttava lisätöihin ja käytettävä hyvin paljon resursseja tiedon etsintään. Tietoja voi
löytää hyvin arvaamattomista paikoista, hakupalveluiden lisäksi sähköliittymä- tai van-
hat johtoaluesopimukset voivat löytyä arkistoista, jolloin kiinteistön historiasta saadaan
johtolankoja.
Niissä tapauksissa, joissa maanomistajina ovat kaukaiset perinnönperijät, joilla ei ole
sidoksia kiinteistöön. Sopimusten laadinnan kanssa voi esiintyä ongelmia, kun maan-
omistajalla ei ole suurta halua tai he eivät ehdi hoitamaan sopimusasioita. Kaivuureittiä
määrittäessä ei voida käyttää maanomistajien kiinteistön tuntemusta, joka on monissa
tapauksissa hyvin tärkeää.
Kiinteistö voi olla monen kokoisen yrityksen hallinnassa, erityisesti suurissa yrityksissä
vaikeutena on löytää oikea henkilö, jolla on valtuudet hoitaa sopimusasioita. Suurien
yrityksien kanssa toimiessa on syytä opetella heidän sopimuskäytännöt ja protokollat,
jotta tulevien sopimusten kanssa toimenpide sujuu jouheammin. Yritykset ovat hyvin
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tarkkoja sopimusten eräpäivien kanssa, sillä esim. julkisen osakeyhtiön on ennustetta-
va tulot ja menot vuosineljänneksen tarkkuudella.
Vieraalla valtiolla voi olla edustuston käytössä kiinteistöjä. Kun vieraan valtion edusta-
jan kanssa tehdään sopimuksia, se tehdään yleensä heidän protokollansa mukaan.
Ongelmia voi esiintyä kielen ja tulkinnan kanssa, sillä heidän maassa sähköverkon
rakentamisessa voi olla erilaiset käytännöt. Erityisesti käyttökatkokset ja toimintavar-
muudet ovat asioita, mitkä kiinnostavat edustajia ja he tulevat kyselemään varmennuk-
sia moneen kertaan. Sopimusten allekirjoittaja voi olla hyvin estynyt ja allekirjoituksen
saaminen voi kestää kuukausia. Maankäytöstä annetut korvaukset voivat olla hyvin
ongelmallisia hallinnolle, sillä henkilökunnat eivät ole tottuneet näiden asioiden käsitte-
lyyn ja oikean tilinumeron löytäminen voi olla vaativa toimenpide.
Kuntien ja kaupunkien sijoitusluvat eivät eroa normaaleista sijoitusluvista, tosin viran-
omaisten kanssa toimiessa on tiedettävä johtoalueosuuden tyyppiä, tiellä, asemakaa-
va-alueella, puistolla ja maastolla on eri osasto, jotka päättävät luvista. Kuntien ja kau-
punkien määräykset ja hakemukset voivat olla erilaisia, joten ennen hakua on syytä
lukea kunnan tai kaupungin rakennusjärjestyksen ja hakuohjeet tarkkaan. Pienimmissä
kunnissa sijoitusluvan haku voi olla vaivatonta, kun taas suurissa se voi olla hyvinkin
hankalaa.
4.4 Kolmannen osapuolen asettamat raamit
Vesitalousasioiden luvat (AVI-lupa)
Projektissa vesitalous ja alituslausunnot pyydettiin kaikille osa-alueille kerralla. Ojat
voivat olla geneerisiä ja näiden sijainnit löytyvät selailemalla mahdollisimman monia
karttapohjia. Parhaimpina ovat kunnan omat kartat karttapalvelusta, sillä siellä löytyy
myös ojien nimet. Ojille tarvitaan harvemmin alituslupa, jos sellaista tarvitaan niin niitä
kannattaa tarkistaa Suomen ympäristökeskuksen VALUE-valuma-alueen rajaustyöka-
lulla. Ojilla on merkitystä, jos niiden valuma-alueen pinta-ala on yli 100 neliökilometriä.
Lausunnoissa yleensä ilmoitetaan alituksen toteutustapaa, joka on kaivamalla tai suun-
taporaamalla.
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Teleoperaattorit
Teleoperaattoreiden tietoja saadaan johtotieto.fi tai keypro.fi johtotietopalvelun kautta.
Projektialueen teleoperaattorina toimii Lounea. Lounealle ilmoitettiin heti projektin alus-
sa alustava kaivuureitti ja heidän halukkuutta yhteiskaivuuseen. Lounealta ei tullut vas-
tausta, mutta he vastasivat telekaapeleiden johtotietokyselyyn. Joten he ovat tietoisia
pyynnöstä, mutta he eivät yleensä ehdi vastata resurssipulan vuoksi. Telekaapeleiden
tietoja kannattaa kysyä DWG-tiedostona, koordinaatistotiedon kanssa, sillä tiedot voi-
daan tuoda NIS:iin referenssikuvana. Kaikki tiedot yhteiskaivuu halukkuudesta pitäisi
lähettää edelleen tulevalle projektipäällikölle.
Kunnat ja kunnallistekniikka
Kunnat ovat siinä mielessä tärkeitä toimijoita, että niiden kanssa kannattaa käydä kes-
kustelua heti työn aloituksen yhteydessä. Jokainen kunta on yksilöllinen, ja rakennus-
valvonnan kanssa käyty keskustelu helpottaa hyvin paljon suunnittelun työtä. Rajoituk-
set ja velvollisuudet on ymmärrettävä, ilman näitä rajoja suunnittelulla tulee olemaan
paljon vaikeuksia ja koko suunnitelma voi joutua hylkäyksen kohteeksi. Kun maakaape-
lointeja tehdään hyvin paljon pienissä kunnissa, on hyvin ilmeistä, että kunnan pienet
rakennusvalvonnan työryhmät eivät ehdi käsittelemään kaikkia töitä lyhyessä ajassa.
Siksi rakennusvalvonnalta kannattaa kysyä loma-ajat ja kertoa, milloin heille kuuluvat
anomukset tullaan jättämään. Näin saadaan aikaan yhteistyö kunnan kanssa eikä heil-
le tule yllätyksenä suuri hakemusten määrä. Kyseisen suunnitelma alueen rakennusvi-
rasto on hyvin myötämielinen ja se vastasi kaikkiin sijoitukseen koskeviin kysymyksiin.
Samalla käynnillä se esitti haettuja ja vireillä olevia hakemuksia, näiden avulla saatiin
tarkat ehdot ja vaatimukset rakennuspiirustusten osalta.
Tiehoitokunnat
Tienhoitokunnalla on suuri merkitys maakaapelointityön sujuvuuden kannalta. Loppu-
jen lopuksi maanomistajille ei ole kaikkia tietoja tien vaatimasta hoidosta tai käsittelys-
tä. Tienhoitokunnilla on taas niin paljon erityistuntemusta tien laadusta ja erityisase-
masta, kuten kohoumat, kalliot, sortumat ja heikot tienrakenteet. Nämä erityiskohteet
on kirjattava hyvin tarkasti tietoon, sillä tien korjaaminen rakentamisen jälkeen on ura-
koitsijan vastuulla. Erityisesti ongelmakohtia on taltioitava tulevien kiistojen varalta.
Tienhoitokunnilla on oikeus evätä maakaapelin sijoitusta, jos osakkaat päättävät asias-
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ta yhteisessä kokouksessa ja tekevät siitä pöytäkirjan. Tienhoitokunnan hallituksen
kanssa on toimittava harkitusti, sillä he ovat rakennuttajan ainoa yhteydenpito henkilö,
joka anoo tiehoitokunnan osakkailta suostumuksen kaapelin sijoitukselle. Tiehoitokun-
nilla on yleensä omat ehdot tien läheisyydessä rakentamiselle ja he ovat hyvin tarkkoja
omista oikeuksistaan. Energiateollisuus ry on laatinut tarkat suositukset, miten tulisi
menetellä sähköverkkojen sijoittamisessa tiehoitokunnan alueella. Suosituksessa esite-
tään hyvin yksityiskohtaisesti kestävät rakennustavat ja ratkaisut, joiden perusteella on
löydetty aina yhteisymmärrys tiekuntien ja kiinteistömaanomistajien kanssa. Seuraa-
malla suosituksessa esitetyt 12 pääperiaatetta, sopimusta yleensä saadaan hyväksy-
tettyä. [15, s.4.]
Tienhoitokuntien suurimpana ongelmana on se, että tiehoitokuntien rekisteri on lakkau-
tettu, näin olleen tiehoitokuntien tiedot eivät ole päivitettyjä. Kiinteistörekisteristä voi-
daan löytää tiehoitokunnat, mutta yhteystiedot yleensä puuttuvat. Kunnalta saattaa
löytyä vanhojen tiehoitokuntien tietoja, mutta ainoastaan tietyillä vastuuhenkilöillä on
tämä rekisteri. Siksi maanomistajilta on hyvä tiedustella tiehoitokunnan olemassa oloa
ja heidän yhteystietoja. Tiehoitokuntien suostumusten laadinta ei tapahdu kriittisinä
hetkinä, mutta näiden suostumusten laiminlyönti tai hallitsematon käsittely aiheuttaa
hyvin paljon murheita ja myös pitkittää projektin aikataulun suhteen. Tiehoitokuntien
kanssa murheita yleensä esiintyy, näin ollen olisi hyvin suotava, jos niihin otetaan yhte-
yttä heti kun on tiedossa, että maakaapelointia voidaan sijoittaa kyseisen tiehoitokun-
nan tielle.
5 Laadunvalvonta ja seuranta
KVR-toimintamalli ja valtuudet
Suunnittelutyö ja rakennuttaminen ovat KVR-sopimusmallin mukaista (kokonaisvastuu-
rakentaminen), jossa yksi rakennusyhtiö ottaa vastuun kokonaisurakan kaikista vai-
heista avaimet käteen – periaatteella. Yritys ottaa urakasta vastuun kokonaisvaltaisesti
ja johtaa projektia suunnittelutyön alusta toteutusvaiheen loppuun. Vahvalla suunnittelu
ja tuotanto-osaamisella yritys pystyy varmistamaan todellisen budjetin ja kustannuste-
hokkaan lopputuloksen. KVR-mallissa rakennuttajan ja vastuuhenkilöiden kanssa esiin-
tyy harvemmin ristiriitoja ja suunnittelijalla jää tässä tapauksessa enemmän aikaa val-
misteluun ja viestintään. Erityisesti toteutusvaiheeseen päästään hyvin joustavasti ja
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nopeasti, kun suunnittelijan ja toteuttajan välinen raja on saumatonta. Tilaajalle tämä
toimintamalli on hyvin helppo ja joustava. Tilaajan tarvitsee vain pitää yhteyttä yhteen
toimijaan, ja muutokset saadaan hyvin perille, jos tällaista sattuu matkan varrella. KVR
lisää tosin suunnittelijan työtä rakennusvaiheessa, sillä suunnittelijan on aina oltava
tietoinen työmaan tarpeista ja tehtävä muutokset samanaikaisesti työmaan kanssa, jos
suunnitelmat muuttuvat toteutuksen aikana. Suunnittelijan on syytä varautua siihen,
että hänen on toimittava kahden työmaan suunnittelijana samaan aikaan.
Valtuudeltaan KVR-toimintamalli antaa suunnittelijalle enemmän vastuuta kokonaistyön
etenemisestä, monissa tapauksissa suunnittelijan näkemyksillä on suurivaikutus siihen,
miten joustavasti kokonaisprojektia voidaan viedä eteenpäin. Suunnittelijan pienet
myönnytykset tai perustellut syyt poiketa reitiltä tai omat ratkaisut voivat olla tuoda ko-
konaisaikataululle etua, vaikka taloudellisesti suunnitelma ei ole ollut taloudellisin.
Laadunvalvonta
Suunnitelman laatu voi vaihdella hyvin paljon jo suunnitelman eri osa-alueiden välillä.
Yhtiön palveluksessa voi olla monenlaisia laatuvaatimuksia, ja jos työ on ulkoistettu niin
laatu voi olla mikä tahansa erinomaisesta kelvottomaan. Suunnittelija joutuu harvem-
min arvioimaan omien töidensä tuloksia muiden kanssa. Hyvin hektisessä vaiheessa
suunnitellut suunnitelmat voivat olla julkaisukelvottomia, jos niitä joutuu jossain vai-
heessa tarkastelemaan. Tämän vuoksi on hyvin tärkeätä tarkastella suunnitelmia mo-
nen eri ajankohdan välillä ja huomattava jos suunnitelmien toteutuksessa on oikaistu.
Loppujen lopuksi työyhteisö ja kuri ovat olleet suurimpia vaikuttajia siihen, että suunni-
telmat ovat tasalaatuisia yhtiön sisällä. Monesti kuulee palavereissa pieleen menneistä
suunnitelmista auttaa suunnittelijaa pysymään valppaana työssään. Loppujen lopuksi
suunnittelijan on aina pidettävä mielessä suunnitelman loppukäyttäjän tarpeita. Viestin-
tä on hyvin haavoittuvainen, jos tietoa on annettu hajanaisesti tai ilman loogista suunni-
telmallisuutta. Yhtiön sisäiset päivitetyt versiot yhtenäisistä suunnitelmista on hyvä ot-
taa suora mallia ja tehdä yhdenmukaiset suunnitelmat. Yhteisen toimintaperiaatteen
avulla suunnittelijan on helpompi havainnoida omien ja muiden suunnittelijoiden vir-
heelliset ilmaisutavat.
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Laadunvalvontasuunnitelma
Laadunvarmistukselle ei ole vielä laadittu suunnitelmaa, ainoa työtä ohjaava varmistus-
tarve esiintyy, kun Caruna tarkastaa suunnitelmat. Tässä vaiheessa havaitut virheet
huomataan ja raportoidaan. Viimeistään tässä vaiheessa suunnittelupäällikkö ottaa
yhteyttä ja suorittaa laadunvarmistuksen, toiset tarkemmin ja toiset nopeasti, riippuen
sen hetkisestä työkuormasta. Suunnittelija voi saada tarkastuksen suunnitelmalleen,
jos hän lähettää niitä säännöllisesti työryhmille. Tämän kautta hän saa varmasti toiselta
suunnittelijalta palautetta, jos ongelmia esiintyy.
Materiaalit ja varastointi
Suunnittelijan vastuulla ei ole varastointipaikan valinta, mutta koska suunnittelija viettää
maastossa suurimman osan ajastaan, paikallistuntemusta sekä maanomistajien kon-
taktit on syytä käyttää hyödykseen. Tämän vuoksi yleisesti on suositeltu, että suunnitte-
lija katsoo ja merkkaa mahdolliset varastopaikat työkuviin. Tosin sopimus ja käytännön
asiat on jätettävä projektipäällikölle, sillä suunnittelija harvemmin pitää yhteyttä maan-
omistajien kanssa kaivuutöiden aloituksen jälkeen.
Työmaakokoukset ja -tarkastukset
Kun rakennuttamisen ajankohta lähestyy, suunnittelupäällikkö kutsuu koolle rakennut-
tajan tarkastusyrityksen edustajan. Palaverissa keskustellaan lupien tilanteista ja tar-
kastellaan suunnitelmien riittävyyttä ennen kuin saadaan aloituslupaa. Tämän jälkeen
suunnitelman aluetta käydään tarkasti läpi ajaen ja tarkastaja tekee havaintoja alueesta
ja kyselee jos on epäkohtia.
6 Kuormittavat tekijät ja näiden ratkaisut
Suunnittelijan työhön kuuluu sekä odottamattomia että odotettavissa olevia pulmia.
Jotta suunnittelija pystyy huolehtimaan toimintakykyään ja ehkäistä tilannetta, jossa
ongelmat kasautuvat samaan aikaan. Suunnittelijan työtä on suunniteltavana niin, että
hänellä on aina resursseja keskittyä ongelmaan ja saada nopeasti asianmukaiset rat-
kaisut pulmille. Työyhteisön antamalla tuella on merkittävin vaikutus, sillä vaikka suun-
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nittelijat osaavat työnsä hyvin, on liikaa vaadittu, että suunnittelijalla löytyy itsellään
tarkat toimintasuunnitelmat jokaista pulmaa varten. Jatkuvasti muuttuva ohjeistus ja
toimintatapa ovat varsin ongelmallisia, sillä kiireessä suunnittelija ei ehdi perehtyä kaik-
kiin päivitettyihin ohjeisiin. Se että työyhteisön ja asiantuntijaryhmän tuki on suunnitteli-
jan aina tavoiteltavissa, on yksi keinoista purkaa suunnittelijan kuormittavia tekijöitä.
Suunnittelijoille on laadittu tarkat aikatauluun perustuvat työprosessit, näiden avulla
suunnittelijat pysyvät ruudussaan ja suunnittelijan työ ei rönsyilee turhaan. Tosin miten
tehokkaasti suunnittelija pystyy tekemään suunnitelman mukaiset toimenpiteet riippu-
vat, tämän sen hetkisestä kuormituksesta. Kuormituksen huippuaikoina on hyvin epä-
todennäköistä, että suunnittelija pystyy keskittymään moneen asiaan samaan aikaan.
Siksi työprosessikaavio on saattaa olla liian muodollinen tähän käyttöön. Projektin ai-
kana on kokeiltu mekaanisesti toistettavien töiden jakoa toiselle suunnittelijalle, näin
olleen suunnittelija saa valmiin sopimuksen tai piirustuksen, johon hän lisää vain tarvit-
tavat yksityiskohdat. Työprosessin delegointi vaatii yhteiskumppanilta alueen tietämys-
tä ja pohjatiedot suunnitelma-alueesta. Näissä tapauksissa suunnittelijan on tehtävä
tarkemmat raportit ja selitettävä omia työprosessejaan yksityiskohtaisemmin. Se lisää
suunnittelijan työmäärää ja kustannuksia, tosin kaikki tiedot ovat helposti kirjallisesti
kirjattu muistioon ja työlle saadaan samalla ristikkäistä laadunvarmennusta.
Teknisten laitteiden toimivuus ja osaava käyttö ovat suunnittelijan suurimpia kompas-
tuskiviä. Projektin aikana on huomattu, miten suunnittelijat käyttävät laitteita ja työkalu-
ja ilman asianmukaista opastusta. Työkalut ovat työhön sopivia, kun niitä osataan käyt-
tää, ilman opastusta laitteet toimivat harvoin kunnolla ja aikaa tuhraantuu epäoleellisiin
odotteluihin. Opinnäytetyön aikana käyttöopetuksia on tilattu asiantuntijoilta, mutta lait-
teiden täydellistä hallinta on vaikeata odottaa yhden päivän koulutukselta.
Suunnittelijan töitä tarkasteltaessa suurimmat ongelmakohdat liittyvät edelleen tiedon
ulosantiin ja teknisten asioiden visuaaliseen tai verbaaliseen esittelyyn. Vaikka tieto-
tekniikka on kehittynyt, suunnitelmien esitysmuotona on pääsääntöisesti paperinen
kuva ja sen sisältämät kirjaukset. Ilman maastokatselmuksia, suunnittelijalla on hyvin
vähäiset keinot tehdä varmennuksia, miten sidosryhmät ovat ymmärtäneet viestin. Pe-
rinteisten viestintäkeinojen, kuten puheluiden ja kirjeiden lisäksi suunnittelijat käyttävät
sähköposteja aina kun siihen on mahdollisuutta. Vaikka näiden työkalujen käyttö on
suoraviivaista, näiden teho ja aikaviiveet aiheuttavat suunnittelijoille isoja haasteita.
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Nykyään on mahdollista tehdä interaktiivisia sovelluksia, joissa sopimuksen asianomai-
set voivat olla yhteydessä paljon tiiviimmin ja jakaa tietoja. Kun sopimusten tarkastelun
aikana, molempien asianomaisten toiveista, pyynnöistä ja toimenpiteistä jää kirjatut
lokitiedot merkitsevistä toimenpiteistä, sopimuksen sisältöä voidaan myöhemmin tar-
kastaa epäselvissä tapauksissa. Suunnittelijan tuottama suunnitelma perustuu pääosin
sopimusasianomaisen suulliseen lupaukseen. Kun suullisesta lupauksesta on hyvin
vaikeata tehdä muistiota, niin tietoteknillinen sopimusportaali tukee ja poistaa suunnit-
telijan epävarman tilanteen. Suunnittelijan vitsauksena on aina ollut itsenäinen työ ja
muistiin perustuva kirjausmenetelmä. Nykyisessä tilanteessa, kun projektit ovat laajoja
ja projektien läpimenoaika suurta. Voidaan kohdata ongelmia, jos suunnittelija ei muis-
ta sovittuja asioita tai suunnittelija vaihtuu projektin välissä. Lokitietoa tallentava sopi-
musportaali on selkeästi perusteltu.
Esimerkkinä voidaan mainita kuntien käyttämä lupapiste.fi portaali, jossa voidaan tehdä
monivaiheisesta lupaprosessien hallinnasta hyvin yksinkertaisen. Kun suunnittelijoiden
lupamenettelyyn saadaan uusi tietoteknillinen portaali, niin samalla voidaan vähentää
monet toistoa vaativat työt.
Carunalla on käytössä oma KILTA-sopimusrekisteri ja sähkönkäyttäjien käyttörekisteri.
Kun niihin saadaan integroitua käyttäjäystävällinen sopimustoimenpiteiden merkintä-
työkalu, GPS-tietoa sisältävä dokumentaatio, kuten mittapistemerkkaukset ja multime-
diatiedot. Sen lisäksi portaali on tehty käyttäjäystävällisiksi ja huomioon otettu kolman-
net osapuolet. Sopimusasianomaisen voivat selailla suunnittelijan lisäämiä tietoja ja
vastata reaaliaikaisesti sopimuksen sisältöön ja lopuksi allekirjoittaa sopimusta sähköi-
sesti, niin suunnittelijoiden kohtaamat kuormittavat tekijät vähenevät ja suunnitelman
läpivientiaika lyhentyy. Loppujen lopuksi suunnittelijan ongelmat juontuvat viestinnän
epävarmoista tekijöistä ja aikarasitteista.
7 Yhteenveto
Työn tavoitteena oli tehdä selvitys verkostosuunnittelijoita kuormittavista tekijöistä ja
ymmärtää, miten rinnakkaisesti samaan aikaan tapahtuvia toimenpiteitä voidaan suju-
voittaa. Verkostosuunnittelijoiden työ on muuttunut lyhyessä ajassa roimasti, suunnitte-
lualueet ovat entistä laajempia ja aikataulut ovat hyvin tiukkoja, sillä alalla on kova kil-
pailutilanne. Suunnittelijoille on tehty monenlaisia työtä tukevia suunnitteluohjeita ja
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tarkastuslistoja, jotka auttavat suunnittelijoita suunnitteluprosessissa. Caruna järjestää
uusille suunnittelijoille koulutuspäiviä, ja yhteistyötoimijoille laadittu työohjekirjasto on
hyvin monipuolinen, näin ollen aloittava verkostosuunnittelija saa varmasti uusimmat
teknilliset tietotaidot käyttöönsä.
Työohjekirjasto on tosin hyvin laaja ja näiden ohjeiden läpikäyminen on uuden suunnit-
telijan vastuulla. Opinnäytetyön aikana olen perehtynyt näihin ohjeisiin itsenäisesti ja
tarkemmin silloin kun tein kyseistä työvaihetta. Vaikka minulla oli yli neljän kuukauden
perehdytysjakso ennen opinnäytetyöprojektia, jouduin hyvin monen tilanteen eteen,
joissa vaadittiin omatoimisuutta ja kykyä hahmottaa ongelmaa. Suunnittelijoiden oloti-
lasta huomasi, kun työvaiheet aiheuttivat erilaisia rasitustiloja. Positiivisesti, huomasin
myös, että suunnittelijoita voidaan tarvittaessa tukea. Haastattelin ja kyselin paljon työ-
vaiheiden epäselvyyksistä, kaikissa näissä oli aina osana tekniset epäselvyydet tai
kolmannen osapuolen väärinymmärrykset.
Opinnäytetyön aikana sain vaikuttaa omaan työhön ja etsiä vapaasti työkaluja, joita
sain soveltaa työssä. Projektin kokonaisalue oli sen verran suuri, että sain tutustua
kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin ja nähdä monen suunnittelijan otteen ongelmanratkaisu-
tilanteissa. Tästä sain kiteytettyä hyvin ytimekkään opinnäytetyön, jossa sain esittää
mielestäni kuormittavimmat tekijät.
Tulevina vuosina monet yritykset ottavat palveluksiinsa uusia verkostosuunnittelijoita.
Haluaisin opinnäytetyön avulla antaa tuoreille verkostosuunnittelijoille aloittelevan ver-
kostosuunnittelijan näkökulmasta kirjoitetun muistion. Verkostosuunnittelijoita voi syn-
tyä monen tyyppisistä osaajista, ja heitä varmasti askarruttaa pärjääminen ja ongelmi-
en läpikäynti.
Olen saanut olla vuoden verkostosuunnittelijana ja opinnäytetyön kirjoittamisen aikana
olen huomannut, että olen sisäistänyt monia ongelmakohtia ja saanut uuden otteen
kohdata tulevia haasteita. Voin esitellä ylpeästi verkostosuunnittelijoiden ideologiaa,
sillä opinnäytteen aikana olen oikeasti saanut vaikuttaa oman työn tulokseen ja suunni-
tella sellaista verkkoa, joka on toimiva ja kompromisseihin on turvauduttu vain harvois-
sa pakollisissa tilanteissa.
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Opinnäytetyö on laadittu ajatellen ammattivalinnan mielekkyyttä ja työn arvoa. Jos voin
tulevaisuudessa kertoa ja esitellä verkostosuunnittelijan työtä, tekisin sen samalla mie-
lialalla kuin olen laatinut tämän opinnäytteen.
Puhun verkostosuunnittelijoista ylpeydellä.
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